

«Утверждаю»
Директор МАОУ «Экономический лицей»
г. Бердска
/Н.В.Колмыкова/



**План-график введения ФГОС ООО
в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении
«Экономический лицей» города Бердска на 2013- 2016 гг.**

Цель: управление процессом подготовки образовательного учреждения к реализации ФГОС ООО и создание условий для его введения.

Задачи:

1. Привести нормативно-правовую базу образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС ООО.
2. Способствовать обеспечению финансового и материально-технического обеспечения процесса введения ФГОС ООО.
3. Организовать научно-методическое и информационное сопровождение процесса введения и реализации ФГОС ООО.
4. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на обобщение и распространение опыта введения и реализации ФГОС ООО в учреждении и за его пределами.
5. Обеспечить преемственность реализации ФГОС НОО и ООО в школе.

**План-график введения ФГОС ООО
в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении
«Экономический лицей» города Бердска на 2013- 2015 гг.**

1. Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования			
Задача: создание различных педагогических объединений внутри лицея, планирование их работы, организация взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, усовершенствование системы дополнительного образования в лицее.			
Мероприятия	Сроки	Ответственный	Результат
Участие в мероприятиях по вопросам введения ФГОС ООО на муниципальном уровне.		Зам. директора по УВР Полей Н.В.	Знакомство с основными направлениями деятельности на уровне города
Создание рабочей группы по вопросам введения и реализации ФГОС ООО.		Зам. директора по УВР Полей Н.В.	Создание и определение функционала рабочей группы
Разработка плана-графика введения ФГОС основного общего образования.		Зам. директора по УВР Полей Н.В.	Проект плана-графика введения ФГОС
Составление плана методической работы школы по введению ФГОС ООО с учётом мероприятий по внутришкольному повышению квалификации учителей.		Методический совет, Зам. директора по УВР Полей Н.В.	Внесение дополнений в план методической работы лицея
Проведение совещания при директоре «Содержание и технология введения ФГОС ООО, требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС».		Зам. директора по УВР Полей Н.В.	Определение стратегии действий по введению ФГОС ООО
Определение степени готовности к введению ФГОС ООО педагогов среднего звена.		Зам. директора по УВР Полей Н.В.	Анализ результатов анкетирования педагогов
Анализ имеющихся в лицее условий и ресурсного		Рабочая группа	Карта самооценки готовности

обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС.			школы к введению ФГОС ООО
Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.		Зам. директора по УВР Полей Н.В., руководители предметных кафедр	Карта самооценки готовности школы к введению ФГОС ООО
Анализ опыта реализации ФГОС НОО в лицее.		Зам. директора по УВР Гуненко Г.Н.	Выявление положительного опыта, который может быть использован в основной школе
Участие в семинарах и совещаниях муниципального и регионального уровней по вопросам ФГОС ООО.		Зам. директора по УВР Полей Н.В., руководители предметных кафедр	Информирование заинтересованных лиц о результатах семинаров
Проведение совещаний при директоре о перспективах введения ФГОС ООО в школе.		Зам. директора по УВР Полей Н.В., руководители предметных кафедр	Аналитические справки, решение совещаний, приказы директора.
Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем	Постоянно	Библиотекарь Бондарева Л.В.	Оснащённость лицейской библиотеки УМК, учебными пособиями
Разработка раздела плана внутришкольного контроля введения ФГОС ООО		Зам. директора по УВР Полей Н.В., руководители предметных кафедр	Проект раздела плана ВШК «Введения и реализация ФГОС».

Разработка плана повышения квалификации по вопросам ФГОС ООО и формирования заявки.	Август 2013	Зам. директора по УВР Полей Н.В.	План повышения квалификации педагогических и руководящих работников, заявка на курсы повышения квалификации на 2013-2015 годы.
Организация посещений педагогов и руководящих работников в пилотных УО города и области.	Постоянно	Зам. директора по УВР Полей Н.В.	Предложения по совершенствованию деятельности УО, изучения опыта работы.
Организация взаимодействия с УДОД, согласование общего плана работы.	Постоянно	Зам. директора по УВР Качурина И.А.	Проект модели социального партнёрства для реализации ФГОС ООО.
Экспертиза отдельных программ по учебным предметам и программ, в перспективе включаемых в состав ООП ООО лица.		Руководители предметных кафедр.	Заключение экспертных групп.
Проведение заседаний рабочей группы по вопросам введения в ФГОС ООО.		Рабочая группа.	Решения рабочей группы, изменения и дополнения в план действий.
Определение готовности лица к реализации ФГОС ООО.		Рабочая группа.	Карта самооценки готовности ОУ к реализации ФГОС ООО.
Разработка образовательной программы основного общего образования лица с учетом формирования универсальных учебных действий.		Рабочая группа, педагоги, кафедры, методический совет.	Создание основной образовательной программы ООО лица.
2015-2016 Введение новых должностных инструкций Заседания НМС, кафедр, рабочих групп		Администрация	

2. Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования

Задача: создание в школе необходимой правовой базы, задающей управленческий механизм введения стандарта второго поколения.

Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней		Директор Колмыкова Н.В., заместители директора по УВР	Диск – банк нормативно-правовых документов
Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц.		Заместители директора, Паклинова А.Н. главный бухгалтер.	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы
Утверждения плана-графика введения ФГОС ООО и плана контроля		Зам. директора по УВР Полей Н.В.	План-график введения ФГОС ООО, План контроля введения ФГОС ООО
Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО		Мысак Е.П., РСП	Должностные инструкции
Формирования списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО		Библиотекарь Бондарева Л.В.	Список учебников, соответствующий требованиям ФГОС ООО
Заключение договоров о взаимодействии с учреждениями дополнительного образования детей, с учреждениями культуры и спорта		Зам. директора по УВР Полей Н.В.	Договоры
2015-20106 Разработка рабочих программ Пополнение основной образовательной программы			

3. Кадровое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования

Задача: создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы с целью доведения уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС ООО.

Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на текущий учебный год		Зам. директора по УВР Полей Н.В.	Штатное расписание
Составление прогноза обеспечения основной школы педагогическими кадрами на 2015-2016 и перспективу		Зам. директора по УВР Полей Н.В.	План работы по заполнению вакантных мест, определение очередности курсовой подготовки
Диагностика уровня готовности педагогов к реализации ФГОС ООО		Зам. директора по УВР Полей Н.В.	Аналитическая справка
Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов ОУ		Зам. директора по УВР Полей Н.В.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО.
Реализация программы повышения квалификации административно-управленческого персонала и учителей 5-9 классов по проблеме введения ФГОС ООО на курсах повышения квалификации.		Зам. директора по УВР Полей Н.В.	Целенаправленное повышение квалификации педагогических и руководящих работников
Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС основного общего образования на базе образовательных учреждений города и области.		Зам. директора по УВР Полей Н.В.	Повышения квалификации педагогических работников
Проверка и оценка качества педагогической деятельности по введению ФГОС ООО.		Зам. директора по УВР Полей Н.В.	Выявление проблем и сбоев в работе по введению ФГОС ООО
2015-2016		Администрация	
Обеспечение курсовой подготовки и самообразования педагогов			

4. Научно – методическое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования

Задача: - формирование учебно-методической базы образовательного учреждения;

- организация повышения квалификации педагогов лица на школьном уровне через изучение опыта других ОУ, обмен опытом между коллегами

Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС ООО в рамках педагогического лектория: 1. Лекция «ФГОС ООО. Цели и требования стандарта» 2. Практическое занятие «Нормативно-правовая база введения и реализации» ФГОС ООО» 3. Лекция «ООП ООО школы. Структура и технология проектирования» 4. Лекция «Компетентностный подход в основе определения планируемых результатов ООП ООО» Далее согласно программе развития.		Зам. Директора по УВР	Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ
Проектирование основной образовательной программы основного общего образования школы с учётом требований ФГОС ООО		Зам. директора по УВР Полей Н.В.	Проект основной образовательной программы ООО лица
Разработка рабочих программ изучения предметов (с календарно-тематическим планированием для 5-х классов) учителями 5-9 классов с учетом формирования универсальных учебных действий		Зам. директора по УВР Полей Н.В., руководители кафедр	Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана лица с учетом требований ФГОС ООО
Разработка рабочих программ дополнительного образования учителями 5-9 классов с учетом формирования универсальных учебных действий и их преемственности с урочной деятельностью		Зам. директора по УВР Полей Н.В., руководители кафедр	Рабочие программы дополнительного образования

Проектирование программы воспитания и социализации обучающихся основной школы		Зам. директора по УВР Качурина И.А.	Проект раздела ООП ООО лицея
Изучение методических рекомендаций к базисному учебному плану и учет их при моделировании ОП лицея		Зам. директора по УВР Полей Н.В.	Разработка учебного плана лицея
Изучения концептуальных основ УМК по отдельным предметам и учёт их при моделировании рабочих программ по предмету		Зам. директора по УВР Полей Н.В.	Моделирование рабочих программ
Проектирование программы преемственности начального и основного образования при реализации ФГОС нового поколения		Зам. директора по УВР Полей Н.В., Гуненко Г.Н.	Проект программы
Проведение тематических педагогических советов: «Эффективность образовательного процесса в лицее в рамках модернизации образования: анализ, тенденции и перспективы» «Личность педагога в современной школе: требования времени и государства» «Гражданское воспитание современного человека (основа программы воспитания и социализации школьников в рамках ООП ООО школы)»		Администрация	Перспективное планирование, стратегическое решение основных задач образования
Проведение методических дней в ОУ в течение учебного года: «Технология проведения воспитательного мероприятия, направленного на формирования УУД» «Типовые задачи в основе формирования регулятивных УУД» (из опыта учителей начальной школы)		Руководители кафедр Администрация	Обобщение и обмен опыта учителей лицея

«Инструменты оценивания УУД» (из опыта работы начальной школы)			
Формирования разделов медиатеки школы: «ФГОС. Нормативно-правовая база» «ФГОС. Методические рекомендации» «ФГОС. Внеурочная деятельность» «ФГОС. Рабочие программы по предметам» «ФГОС. Из опыта работы» «ФГОС. Воспитательная работа» «ФГОС. Профилизация» «ФГОС, УУД, Технология формирования и оценивания» «ФГОС. Контроль и оценка»	По мере поступления информации	Библиотекарь Бондарева Л.В.	Специальный выпуск дисков
Формирования банка методических разработок по вопросам введения ФГОС ООО: обобщение опыта, методические разработки отдельных уроков и занятий внеурочной деятельности, выступления на конференциях, публикации	По мере поступления		Материалы для работы, публикация, материалы для публичного отчёта
Формирования базы элективных и факультативных курсов	Постоянно		Электронная база элективных и факультативных курсов
2015-2016 Создание школьного банка инновационного опыта педагогических работников		Руководители кафедр	
6. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС основного общего образования			
Задача: обеспечить информационную среду введения ФГОС ООО в школе, обеспечить открытость данного процесса			
Изучение общественного мнения по вопросам введения ФГОС ООО через сайт и опросные листы, внесение дополнений в ООП ООО лица	2013-2014 учебный год	Зам. директора Федосеева Т.М., Кл. руководители, Зам. директора по УВР	При необходимости коррекция ООП ООО

		Полей Н.В.	
Обеспечение доступа педагогов и обучающихся к информационно-образовательным ресурсам, техническим средствам обучения	Постоянно	Зам. директора Федосеева Т.М.	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организации доступа к Интернет-ресурсам
Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС ООО и результатах их ведения в ОУ через школьный сайт и стендовые материалы	Постоянно	Директор Колмыкова Н.В., Зам. директора Качурина И.А., Федосеева Т.М., Полей Н.В., Кл. руководители	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО
Апробация использования электронного документа оборота в образовательном процессе (электронный дневник, электронный журнал, мониторинг, ВШК)	С сентября 2013 г.	Клыкова А.В., Федосеева Т.М., Зам. директора Федосеева Т.М.	Оперативный доступ к информации для различных категорий пользователей
Апробация использования электронных учебников в образовательном процессе, тестирования и контроля домашнего задания с использованием ИКТ			Совершенствование организации учебного процесса
Проведение родительских собраний в будущих 5-х классах		Кл. руководители, директор Колмыкова Н.В., Зам. директора Полей Н.В., Качурина И.А.	Знакомство родителей
2015-2016 Пополнение лицейского сайта Работа в электронном дневнике Ведение родительского форума, электронной приемной		Клыкова А.В.	
7. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования			
Задача: создание необходимых финансовых и материально-технических условий реализации ООП ООО лица			
Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической базы с целью		Зам. директора по АХЧ Карабанова	Определены потребности

определения её соответствия ФГОС ООО и определение необходимых потребностей.		Е.Н., главный бухгалтер Паклинова А.Н.	
Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы в соответствии с требованиями нового ФГОС.		Директор Колмыкова Н.В., Зам. директора по АХЧ Карабанова Е.Н., по УВР Качурина И.А., Гуненко Г.Н., Полей Н.В., главный бухгалтер Паклинова А.Н.	План мероприятий
Обеспечение оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО.		Директор Колмыкова Н.В., Зам. директора по АХЧ Карабанова Е.Н., по УВР Качурина И.А., Гуненко Г.Н., Полей Н.В., главный бухгалтер Паклинова А.Н.	Оформление заказа на материальное и техническое оборудование
Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО.		Директор Колмыкова Н.В., Зам. директора по АХЧ Карабанова Е.Н., главный бухгалтер Паклинова А.Н.	Создание комфортного школьного пространства
Внесение изменений в систему оплаты труда педагогических и руководящих работников, реализующих ФГОС ООО.		Директор Колмыкова Н.В., главный бухгалтер Паклинова А.Н.	Внесение изменений
2015-2016 Работа над введение системы эффективного контракта		Администрация	